

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

À EMPRESA: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua Raul Santos Costa, nº 1700, Ribeirão do Lipa -CEP: 78.048-160-Cuiabá/MT.

Ref: Instrumento contratual: 120/2022/00/00/SINFRA

Objeto: Construção de calçada e espaços de convivência da Orla de Santo Antônio de Leverger.

Fica a Empresa LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede à Rua Raul Santos Costa, nº 1700, Bairro Ribeirão do Lipa, a partir deste dia 30/04/2023, autorizada a PARALISAR, até segunda ordem, a execução dos serviços de Construção de calçada e espaços de convivência da Orla de Santo Antônio de Leverger, conforme contrato supramencionado, em virtude do grande volume de chuva, o Rio Cuiabá, teve exponencialmente seu nível elevado, em razão da inesperada e volumosa incidência pluviométrica, o que, consequentemente, provocou a completa inundação da área destinada a terraplanagem, pelo prazo estimado de 37 (Trinta e sete) dias.

Certo do Vosso pronto atendimento subscrevemos.

Por fim, e o que tenho a declarar.

Cristiano Henrique Dias

Eng. Civil Fiscal / mat.294256

SUEFOC/SACID/SINFRA

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: fe265860

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar