

Extrato do 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2016/SECITECI/MT

I-Partes:

Contratante: SECITECI/MT

Contratada: BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 06.163.565/0001-76

II- Objeto: Prorrogação da execução por mais 60 (sessenta) dias, de 01/10/2021 a 30/11/2021 e vigência por mais 79 (setenta e nove) dias de 11/12/2021 a 28/02/2022.

III - Dotação orçamentária: Projeto atividade 1439, Natureza despesa 449051 e Fonte 100

IV - Empenho : 26101.0001.21.000792-9

V - Valor: R\$ 877.396,49 (oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos).

VI - Modalidade: Concorrência nº 001/2015/SECITECI/MT

ASSINAM: Em Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2021. Nilton Borges Borgato, Secretário da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Renato de Barros Bambira Representantes legal.

Extrato do 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2016/SECITECI/MT

I-Partes:

Contratante: SECITECI/MT

Contratada: BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 06.163.565/0001-76

II- Objeto: Prorrogação da execução por mais 60 (sessenta) dias, de 01/10/2021 a 30/11/2021 e vigência por mais 79 (setenta e nove) dias de 11/12/2021 a 28/02/2022.

III - Dotação orçamentária: Projeto atividade 1439, Natureza despesa 449051 e Fonte 100

IV - Empenho : 26101.0001.21.000793-7

V - Valor: R\$ 553.581,42 (quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos).

VI - Modalidade: Concorrência nº 001/2015/SECITECI/MT

ASSINAM: Em Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2021. Nilton Borges Borgato, Secretário da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Renato de Barros Bambira Representantes legal.