

Extrato do Termo Aditivo: 288/2012/01/03-SINFRA

Processo nº 459421/2016

Objeto: O presente instrumento tem por objeto devolver ao prazo de Vigência 1057 (mil e cinquenta e sete) dias, referente aos dias transcorridos entre a paralização dos serviços por ordem da Contratante ocorrida em 30/07/2014 e a presente data (21/06/2017), que deverão ser devolvidos a partir do término da vigência contratual (17/06/2015), projetando seu término para 09/05/2018, totalizando 2017 dias consecutivos de vigência.

Ainda, a prorrogação do cronograma de execução pelo mesmo tempo que o Contrato ficou paralisado, qual seja, 1057 (mil e cinquenta e sete) dias, a serem contados do término do prazo de execução (19/03/2015), estabelecendo com novo prazo para o término da execução o dia 09/02/2018.

PARTES: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 8c6f21e6

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)