

Extrato do Sexto Termo Aditivo Nº 043/2013/01/06/SECOPA/SECID;

Processo nº 97505/2016;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em execução de serviço de Iluminação Pública nas obras de travessia Urbana que serão construídas nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT;

Objeto do Termo: 2.1. O presente Termo retifica o 4º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 043/2013/00/00/SECOPA/ SECID, em seu item 2.2 para que dele passe a constar: "Fica acrescido ao prazo de vigência 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 18/03/2015, cujo término passa a ser em 14/09/2015". 2.2. Adita-se ao prazo de Execução um período de mais 150 (cento e cinquenta) dias, prazo esse que começa e ser contado a partir da data da assinatura da Ordem de Reinício da Obra. 2.3. Fica aditado ao prazo de vigência um prazo de mais 150 (cento e cinquenta) dias, prazo esse que se encerrará em 07/12/2016;

Partes: ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 2cc41604

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)