

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2014 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Origem: Tomada de Preço nº 014/2013.

Contratante: Secretaria de Estado de Educação/SEDUC.

Contratada: E-TAG CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA.

Objeto: Aditar o prazo de execução dos serviços e vigência do Contrato, tendo um acréscimo de 90 (noventa) dias por força do Decreto Estadual nº. 002/2015 e em atendimento a solicitação do fiscal do Contrato para a conclusão da obra.

Prorrogação do prazo de execução: 21/04/2015 a 20/07/2015.

Prorrogação do prazo de vigência 20/06/2015 a 18/09/2015.

Fundamento Legal: art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Parecer Jurídico nº. 486/2015/UAS/SEDUC/MT/AD105.

Cuiabá/MT, 01 de junho de 2015.

(Original assinado)

PERMÍNIO PINTO FILHO

Secretário de Estado de Educação

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: bf038f4e

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar