

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO

CONTRATO Nº 90/2014 - CIA 0144379-66.2014.8.11.0000

OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por finalidade alterar, em parte, a Cláusula Primeira (Do Objeto), a Cláusula Sexta (Do Preço), a Cláusula Quatorze (Do Acompanhamento da Execução do Contrato), e a Cláusula Quarta (Da Eficácia) do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato n.90/2014.

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/FUNAJURIS/MT

C.N.P.J: 01.872.837/0001-93

CONTRATADA: PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J: 33.023.797/0001-00

DO PREÇO: Alterar, em parte, a Cláusula Sexta (Do Preço) no item 6.1 do contrato originalmente firmado entre as partes, decrescendo do preço global a importância de R\$ 2.733,23 (dois mil, setecentos e trinta e trinta três reais e vinte e três centavos), constante nas Planilhas de fls. 207/211-TJ/MT que instruiu o Relatório Técnico n.28/2015, emitidos pelos engenheiros do Departamento de Obras de fls.205/206-TJ/MT:

- Aditivo Positivo - a importância de R\$ 18.492,06 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e seis centavos) para os serviços novos e R\$ 60.357,32 (sessenta mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) para os serviços acrescidos;

- Aditivo Negativo - a quantia de R\$ 81.582,60 (oitenta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos).

Perfazendo o Contrato o valor total de R\$ 405.808,50 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e oito reais e cinquenta centavos).

Cuiabá, 09 de Junho de 2015.

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo

Diretora do Departamento Administrativo