

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 141/2022-UNEMAT

PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / FORT CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/MF sob o nº 20.004.665/0001-80

DO OBJETO: Prorrogação do prazo de execução por mais 240 (duzentos e quarenta) dias do contrato 141/2022, de 31/12/2022 a 27/08/2023, TOTALIZANDO 300 (Trezentos) dias, conforme cronograma físico-financeiro de fls. 44 do processo administrativo nº UNEMAT-PRO-2022/22429.01.

DO VALOR: Não haverá alterações de valores.

GESTOR: Titular da Diretoria Política-Pedagógica e Financeira do Campus de Sinop.

FISCAL/MATRÍCULA: Júlio Cesar Beltrame Benatti, matrícula 253961.

SUPLENTE/MATRÍCULA: Flavio Alessandro Crispim, matrícula 227917.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26201.0001.12.364.528.2214.1200.449000000.15010100.04.1

ELEMENTO DE DESPESA: 51 - Obras e Instalações.

ASSINAM: Profa. Dra. Vera Lucia da Rocha Maquêa - Reitora; Sra. Maria Odema Biava Boaria - Representante Legal.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4d851259

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar