
EXTRATO ADITIVO Nº. 005/2023 AO CONTRATO N.º 025/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de Jaciara-MT; CONTRATADO: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE 07/12/2023 A 07/03/2024; Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato nº. 025/2022; ASSINATURA: 04/12/2023.

STALLONE VIEIRA DE MOURA

Secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: bef20d05

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar