

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2022 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO

Fundamento Legal: art. nº 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente.

Origem: Pregão Eletrônico Nº 041/2021/Seduc-Ata De Registro De Preço Nº  
002/2022/SEDUC/MT-SEDUC-PRO-2022/68443.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.075.863/0001-87.

Objeto do Aditivo: Aditar a Cláusula Segunda - Da Execução ao Contrato nº 114/2022 - Construção da Estadual Escola Estadual Getúlio Vargas, localizada no município de Cocalinho/MT

Dos Prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, com início em 22/11/2023 e com término previsto em 22/12/2023.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2023.

JUACY FRANCISCO ALMEIDA DUTRA

Superintendente de Aquisições e Contratos

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/MT

ELIANE PAULA DA SILVA

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/MT

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: eb4f88bc

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)