

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2021 PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.

ORIGEM: Processo licitatório Tomada de Preços nº 008/2021, Processo nº 176993/2021, Projeto Básico nº 017/2021 processo nº 182219/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SIGADOC nº SEDUC-PRO-2022/106892

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

CONTRATADA: AROEIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.250.369/0001-88

OBJETO: Objeto do Contrato refere-se a reforma na Escola Estadual Padre Firmo Duarte Filho, localizada no município de Cuiabá-MT.

VIGÊNCIA: Prorrogação do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, com início em 15/06/2024 e com término previsto em 14/08/2024.

EXECUÇÃO: Prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, com início em 04/03/2024 e com término previsto em 03/05/2024.

Gestor: Andressa Midorib Yamauchi Baufleur

Fiscal: Luiz Toshiyuki Arizawa

Fiscal: Hagamenon Gomes De Sá

Cuiabá-MT, 13 de março de 2024.

Eliane Paula da Silva

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/MT

(Assinado eletronicamente)

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 2155fd5a

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar