

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 146/2022-UNEMAT

PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / WP CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ sob o n.º 12.648.863/0001-59

DO OBJETO: a prorrogação do Prazo de Execução ao Contrato nº 146/2022 - UNEMAT, conforme especificado no processo administrativo nº UNEMAT-PRO-2024/02166 por mais 90 dias, contados dos dia 27/01/2024 a 28/04/2024, conforme cronograma físico-financeiro as fls. 07 e Parecer da gestão fls. 37. O aumento de quantitativos da planilha não previstos no Contrato Administrativo 146/2022.

DA ASSINATURA: 18/04/2024.

DO VALOR: \$ R\$66.480,27 (sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e sete centavos).

FISCAL/MATRÍCULA: Alexandre Volkman Ultramari, matrícula 109323

SUPLENTE/MATRÍCULA: Roberto Vasconcelos Pinheiro, matrícula 253516

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26201.0006.12.122.036.2007.9900.339000000.15000000.04.1

ELEMENTO DE DESPESA: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA.

ASSINAM:Profa. Dra. Vera Lucia da Rocha Maquêa - Reitora e Sr. Wendel Alves Prata - Representante Legal.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 57e693df

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar