

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 CONTRATO N° 082/2023 - UNEMAT

PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / SERVIÇOS DE ENGENHARIA JM EIRELI, CNPJ/MF sob o n ° 39.826.240/0001-85

DO OBJETO: a prorrogação do prazo de execução do Contrato 082/2023 - UNEMAT, conforme especificado no processo administrativo nº UNEMAT-PRO-2024/19811. Fica prorrogado o prazo de execução por 90 (noventa) dias conforme cronograma físico-financeiro fls.25, que compreendem os dias 05/10/2024 a 03/01/2025.

DA ASSINATURA: 14/10/2024.

DO VALOR: Permanece o mesmo do contrato.

GESTOR(A): Titular da Diretoria Administrativa de Unidade Regionalizada - DURA do Campus de Luciara.

FISCAL/MATRÍCULA: Alexandre Volkmann Ultramari, matrícula 109323.

SUPLENTE/MATRÍCULA: Marcos Lázaro Guimarães, matrícula 110694

ELEMENTO DE DESPESA: 51 - OBRAS E INSTALACOES.

DOTAÇÃO: 26201.0001.12.364.528.2214.0300.449000000.15010100.05.1

DA VIGÊNCIA: 730 (setecentos e trinta) dias.

ASSINAM: Profª. Drª. Vera Lucia da Rocha Maquêa - Reitora; Srª. Jaira Soares Martins- Representante Legal.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 252a937e

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar