

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2022/SEDUC/MT

ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/2022/SEDUC

PROCESSO: SEDUC-PRO-2022/13785

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - CNPJ Nº 53.291.992/0001-10.

CONTRATADA: ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.206.966/0001-04

OBJETO DO CONTRATO: Reforma e ampliação da Escola Estadual Ana Maria do Couto, localizada no município de Cuiabá-MT, situada em um terreno de 9.750,00m², com reforma do bloco educacional e quadra poliesportiva, construção do refeitório e vestiários, playground. Abrigos de lixo e GLP e pórtico padrão Sendo 2.584,16m² de área existente a reformar e 1.569,05m² de área a ampliar.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência ao contrato nº 163/2022.

EXECUÇÃO: Fica acrescido 90 (noventa) dias do prazo de execução, com início em 18/03/2025 e término previsto em 15/06/2025.

VIGÊNCIA: Fica acrescido 90 (noventa) dias ao prazo de vigência, com início em 16/06/2025 e término previsto em 13/09/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57 §1º e seus incisos da Lei 8.666/93 de 21/06/1993, e suas alterações posteriores, no Parecer Jurídico Referencial nº Processo 2843/CPPGE/2022.

Gestor: Andressa Midori Yamauchi Baufleur

Fiscal: Jannylyne Alves Pereira

Fiscal: Micael Agostinho Faria de Sousa

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

Maria Clara de Jesus Pereira

Superintendente de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso

Ane Cristina dos Santos Barros

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e52c81ca

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar