

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 208/2024/SESP/SEJUS/MT

DA ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 208/2024/SESP/SEJUS, que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS e a empresa BUILT UP ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO do contrato, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em obras, engenharia e arquitetura para construção de Oficina de Costura nas dependências da Penitenciária Ana Maria do Couto May no município de Cuiabá/MT.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias, com início em 11/12/2025 e término em 09/02/2026.

DA EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução contratual por mais 60 (sessenta) dias, com início em 11/11/2025 e término em 09/01/2026.

DO PROCESSO: SESP-PRO-2024/22818.02

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e dos instrumentos anteriores.

DATA DA ASSINATURA: 30/09/2025

ASSINAM DIGITALMENTE: AUGUSTO S. S. CORDEIRO - Secretário Adjunto de Administração Sistêmica/Ordenador de Despesas - SEJUS/Contratante e PAULO AUGUSTO SANTOS DA SILVA - BUILT UP ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA./Contratada.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 656ba6dc

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)