

COORDENADORIA DE CONTRATOS E GESTÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CCGA/SUAC/SAAF/SEFAZ

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2024/SAAF/SEFAZ

CONTRATANTE: O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ.

CONTRATADO: AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 02.250.369/0001-88

PROCESSO SIGADOC: SEFAZ-PRO-2024/09510.01

OBJETO: Prorrogar o prazo de execução por mais 140 (cento e quarenta) dias, totalizando 505 (quinhentos e cinco) dias, com o término previsto em 31/03/2026.

DATA DA ASSINATURA: 03/11/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 11/11/2025 à 31/03/2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 16.101 / Projeto Atividade: 1223 / Natureza de Despesa: 4.4.90.51.004 / Fonte: 1.500.0000.

ASSINAM: pela Contratante, a Sra. RADIANA KÁSSIA E SILVA CLEMENTE - SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - SEFAZ/MT, e, pelo Contratado, o Sr. RODRIGO FERNANDO SGUIAREZI - REPRESENTANTE LEGAL - AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 682c9ebf

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar